

"Согласовано"

Заместитель Главы Администрации
Городского округа Балашиха

И.В. Дьяков

2018 г.

"Утверждаю"

Директор МУП "Теплосеть
г. Железнодорожного М.О."

Е.И. Ожегов

2018 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕПЛОСЕТЬ Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2019 год.

№ п/п.	Наименование котельных, ЦТП и тепловых сетей	Период останова котельных на плановый профилактический ремонт, связанный с прекращением горячего водоснабжения.
1.	Котельная № 5	с 01.08.2019 - по 14.08.2019, включительно.
2.	Котельная № 6*	с 10.05.2019 - по 31.08.2019, включительно.
3.	Котельная № 16*	с 10.05.2019 - по 31.08.2019, включительно.
4.	Котельная № 17	с 04.07.2019 - по 17.07.2019, включительно.
5.	Котельная № 18	с 04.07.2019 - по 17.07.2019, включительно.
6.	Котельная № 21	с 24.07.2019 - по 06.08.2019, включительно.
7.	Котельная № 23	с 23.07.2019 - по 05.08.2019, включительно.
8.	Котельная № 24/1 (ул. Соловьёва, д.1, стр. 1 (прист. кот. 7а)	с 27.06.2019 - по 10.07.2019, включительно.
9.	Котельная № 24/2 (ул. Соловьёва, д. 4, стр. 2 (прист. кот. 10а)	с 27.06.2019 - по 10.07.2019, включительно.
10.	Котельная № 24/3(ул. Брагина, д. 3, стр. 1 (прист. кот. 11а)	с 27.06.2019 - по 10.07.2019, включительно.
11.	Котельная № 24/4 (ул. Брагина, д.5, стр. 2 (прист. кот. 12а)	с 26.06.2019 - по 09.07.2019, включительно.
12.	Котельная № 24/5 (ул. Брагина, д.1, стр. 3 (прист. кот. 9а)	с 26.06.2019 - по 09.07.2019, включительно.
13.	Котельная № 24/6 (ул. Соловьёва, д. 2, стр. 2 (прист. кот. 8а)	с 26.06.2019 - по 09.07.2019, включительно.
14.	Котельная № 25	с 20.06.2019 - по 03.07.2019, включительно.
15.	Котельная № 27	с 20.06.2019 - по 03.07.2019, включительно.
16.	Котельная № 28 (д. Пуршево)	с 18.06.2019 - по 01.07.2019, включительно.
17.	Котельная № 29 (село Новый Милет)	с 11.07.2019 - по 24.07.2019, включительно.
18.	Котельная № 30 (д. Чёрное (Агрогородок))	с 28.05.2019 - по 10.06.2019, включительно.
19.	Котельная № 55 (мкр. Северный, в/г. 417)	с 13.06.2019 - по 26.06.2019, включительно.
20.	ЦТП и Тепловые сети мкр. "Павлино" от кот. ФГКУ в/ч 35533	с 20.05.2019 - по 02.06.2019, включительно.
21.	ЦТП и Тепловые сети д. Федурново (котельная АО №МАРЗ ДОСААФ")	с 15.07.2019 - по 28.07.2019, включительно.
22.	Котельная № 31(М.о., г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский)	с 17.07.2019 - по 30.07.2019, включительно.
23.	Котельная № 32(М.о., г. Балашиха, мкр. Салтыковка)	с 08.07.2019 - по 21.07.2019, включительно.

Котельные № 6,16 – отопительные, без нагрузки ГВС.

Главный инженер

Начальник ПТО

Овчинников А.Ю.

Растокин Н.Б.

"Согласовано"

Заместитель Главы Администрации
Городского округа Балашиха

И.В. Дьяков
2019 г.

"Утверждаю"

Директор ООО "Тепловые сети
Железнодорожный"

А.А.Яковлев

2019 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ»

НА 2019 год.

№ п./п.	Наименование котельных, ЦТП и тепловых сетей	Период останова котельных на плановый профилактический ремонт, связанный с прекращением горячего водоснабжения
1.	Котельная №1	с 28.05.2019 - по 10.06.2019, включительно.
2.	Котельная №2	с 03.07.2019 - по 16.07.2019, включительно.
3.	Котельная №3	с 27.06.2019 - по 10.07.2019, включительно.
4.	Котельная №4	с 06.06.2019 - по 19.06.2019, включительно.
5.	Котельная №7	с 23.05.2019 - по 05.06.2019, включительно.
6.	Котельная №8	с 13.06.2019 - по 26.06.2019, включительно.
7.	Котельная №9	с 05.06.2019 - по 18.06.2019, включительно.
8.	Котельная №10	с 01.08.2019 - по 14.08.2019, включительно.
9.	Котельная №11	с 23.05.2019 - по 05.06.2019, включительно.
10.	Котельная №12	с 21.05.2019 - по 03.06.2019, включительно.
11.	Котельная №13	с 21.05.2019 - по 03.06.2019, включительно.
12.	Котельная №14*	с 10.05.2019 - по 31.08.2019, включительно.
13.	Котельная №15	с 24.07.2019 - по 06.08.2019, включительно.
14.	Тепловые сети от котельной ООО «Град Инвест», мкр.Кучино, ул. Смельчак	с 08.07.2019 - по 21.07.2019, включительно.
15.	Тепловые сети от котельной ООО «Град Инвест», мкр. Кучино, ул. Речная	с 22.07.2019 - по 04.08.2019, включительно.
16.	Тепловые сети мкр. "Ольгино" от ГТУ ТЭЦ с ПК, АО "Мособлэнергогаз"	с 28.05.2019 - по 03.06.2019, включительно, 1 неделя.

*Котельная № 14– отопительная, без нагрузки ГВС.

Главный инженер

Начальник ПТО

Овчинников А.Ю.

Растокин Н.Б.