



Вх. № 57-15

Вх. № 57-15

"Утверждаю"  
Директор  
ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный"



"Согласовано"  
Первый заместитель главы Администрации  
г. Железнодорожного  
Администрация г. Железнодорожный  
г. Железнодорожный Московской области  
15 г.



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ НА 2015 ГОД.

№ п/п	Наименование котельных, ЦТП и тепловых сетей	Период останова котельных
1.	Котельная №1	С 27.05.2015 - по 09.06.2015, включительно.
2.	Котельная №2	С 01.07.2015 - по 14.07.2015, включительно.
3.	Котельная №3	С 12.08.2015 - по 25.08.2015, включительно.
4.	Котельная №4	С 03.06.2015 - по 16.06.2015, включительно.
5.	Котельная №5*	С 06.05.2015 - по 16.09.2015, включительно.
6.	Котельная №6*	С 06.05.2015 - по 16.09.2015, включительно.
7.	Котельная №7	С 13.05.2015 - по 26.05.2015, включительно.
8.	Котельная №8	С 17.06.2015 - по 30.06.2015, включительно.
9.	Котельная №9	С 10.06.2015 - по 23.06.2015, включительно.
10.	Котельная №10	С 22.07.2015 - по 04.08.2015, включительно.
11.	Котельная №11	С 13.05.2015 - по 26.05.2015, включительно.
12.	Котельная №12	С 20.05.2015 - по 02.06.2015, включительно.
13.	Котельная №13	С 20.05.2015 - по 02.06.2015, включительно.
14.	Котельная №14*	С 06.05.2012 - по 16.09.2012, включительно.
15.	Котельная №15	С 29.07.2015 - по 11.08.2015, включительно.
16.	Котельная №16*	С 06.05.2015 - по 16.09.2015, включительно.
17.	Котельная №17	С 15.06.2015 - по 28.06.2015, включительно.
18.	Котельная №18	С 30.07.2015 - по 12.08.2015, включительно.
20.	Котельная №21	С 28.05.2015 - по 10.06.2015, включительно.
21.	Тепловые сети мкр. "Ольино" от ГТУ ТЭЦ	С 24.06.2015 - по 07.07.2015, включительно.
22.	ЦТП и Тепловые сети мкр. "Павино" от ФСКУ в/ч 35533	С 18.05.2015 - по 31.05.2015, включительно.

\*Котельные 5,6,14,16 - отопительные, без нагрузки ГВС в летний период.  
Котельная №24/1 - с 01.07.2015 - по 14.07.2015, включительно

Овчинников А.Ю.

Растогин Н.Б.

Главный инженер

Начальник ПТО